

**MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E PICCOLE AIUOLE ATTIGUE, COMUNALI  
PROGRAMMA 2021: MARZO - MAGGIO**

**ATTENZIONE! Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera; a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso.**

Aggiornato al 17/05/2021.

NR	QUARTIERE - LOCALITÀ - VIA	1° INTERVENTO	SUPPLEMENTARE o RECUPERO	2° INTERVENTO	SUPPLEMENTARE o RECUPERO	3° INTERVENTO	SUPPLEMENTARE o RECUPERO	4° INTERVENTO	SUPPLEMENTARE o RECUPERO
1	Collelargo (particolare attenzione alle scale tra un tornante e l'altro) - Collefarina			Luglio					
2	via Augusto Bordin			Giugno					
3	Villalba			Giugno					
4	via Trani/via dei Consoli (particolare attenzione eradicazione canneto)			Giugno					
5	Colleverde I			Luglio					
6	via Cristoforo Ferrari (interquartiere);			Giugno					
7	Setteville			Giugno					
8	via delle Gerbere (interquartiere)			Giugno					
9	Poggio Fiorito			Luglio					
10	via Colle Nocello (interquartiere)			Giugno					
11	Casacalda - Colle Spinello			Giugno					
12	via Romana (interquartiere)			Giugno					
13	Zona industriale PIP1			Giugno					
14	Via Pedica delle Ginestre			Giugno					
15	La Botte			Giugno					
16	via Trento (interquartiere)			Giugno					
17	Villanova			Giugno					
18	via Trento (interquartiere)			Giugno					
19	Marco Simone Laghetto (particolare attenzione via Tacito e via Tucidite)			Giugno					
20	via Campolimpido (interquartiere)			Giugno					
21	Collegianetta - La Pietrara			Giugno					
22	via Aureliano (interquartiere)			Giugno					
23	Colleverde II			Luglio					
24	Via Palombarese (pertinenza Guidonia Montecelio)			Giugno					
25	Zona industriale via Meucci			Giugno					
26	via dei Colli (interquartiere)			Giugno					
27	Bivio (inclusa area palazzetto dello sport)			Giugno					
28	via Carcibove (interquartiere)			Giugno					
29	Guidonia centro			Giugno					
30	via Pietrara (interquartiere)			Giugno					
31	Albuccione palazzi			Giugno					

32	via Isonzo			Giugno					
33	Collefiorito			Giugno					
34	via degli Spagnoli (interquartiere)			Giugno					
35	Vena d'oro			Luglio					
36	via per Sant'Angelo			Giugno					
37	Montecelio centro			Giugno					
38	via Roma (interquartiere)			Giugno					
39	Pichini			Giugno					
40	Via Valle dell'Aniene			Giugno					
41	Zona industriale PIP2			Giugno					
42	via delle Genziane - (interquartiere)			Giugno					
43	Collina del sole			Giugno					
44	via della Longarina - via della Campanella (interquartiere);			Giugno					
45	Parco azzurro			Giugno					
46	via Romana (interquartiere)			Giugno					
47	La Sorgente			Giugno					
48	via dell'Unione (interquartiere)			Giugno					
49	Montecelio - Spaccalacanna (aree incroci vie)			Giugno					
50	via Monte Bianco (interquartiere)			Giugno					
51	Albuccione "villini"			Giugno					
52	via F.lli Gualandi (interquartiere)			Giugno					
53	Setteville Nord			Giugno					
54	via John F. Kennedy (interquartiere)			Giugno					
55	Villalba zona via Udine			Giugno					
56	via della Selciatella (interquartiere)			Giugno					
57	Zona industriale Lago dei tartari			Giugno					
58	Strada dei Fili (tra via Alessandro La Marmora e via John F. Kennedy)			Giugno					
59	Castel Arcione			Giugno					
60	via della Tenuta del Cavaliere (interquartiere)			Giugno					

In fase di RECUPERO: ovvero, se il servizio è stato PARZIALE sarà previsto un secondo intervento; se non eseguito il giorno prestabilito, appena possibile, sarà calendarizzata una data di RECUPERO.	
ANNULLATO/INCERTO: ovvero, a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio è stato annullato (data barrata), o è a rischio d'esecuzione.	
VERIFICA: ovvero, stato d'esecuzione discordante, in attesa della ricezione della verifica dell'avvenuto e corretto intervento.	
ESEGUITO: ovvero, l'intervento di manutenzione del verde, risulta correttamente eseguito nel giorno di calendario previsto. Può essere eseguito da supporti ausiliari volontaristici.	