

**MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SCUOLE COMUNALI
PROGRAMMA 2021 TAGLIO VERDE: MARZO - MAGGIO**

ATTENZIONE! Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera; a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso.; gli interventi non eseguiti saranno recuperati nella prima data utile in conda all'ultimo intervento di calendario.

Aggiornato al 11/05/2021.

N	PLESSO SCOLASTICO	INDIRIZZO	1° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	2° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	3° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	4° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO
Albuccione										
1	Scuola primaria e infanzia	via dell'Albuccione	5 marzo 2021		7 e 8 maggio 2021					
Collefiorito										
2	Scuola secondaria, primaria e infanzia	via Rosata	4 marzo 2021		15 maggio 2021					
Colleverde										
3	Scuola secondaria, primaria e infanzia	via Monte Bianco	18 marzo 2021		12 maggio 2021					
4	Scuola infanzia	via Monte Gran Paradiso	18 marzo 2021		12 maggio 2021					
-	Scuola infanzia	via Monte Bianco	-		-		-		-	
Guidonia										
5	Scuola primaria e infanzia	via Giulio Dohuet	1 marzo 2021		4 maggio 2021					
6	Scuola secondaria	via Giulio Dohuet	2 marzo 2021		5 maggio 2021					
7	Scuola secondaria, primaria e infanzia	via Marco Aurelio	3 marzo 2021		6 maggio 2021	13 maggio 2021				
8	Scuola materna	via Colleferro	2 marzo 2021		5 maggio 2021	13 maggio 2021				
9	Scuola primaria e infanzia	via degli Spagnoli	3 marzo 2021		5 maggio 2021	13 maggio 2021				
10	Scuola materna	via Giuseppe Verdi	1 marzo 2021		4 maggio 2021					
Montecelio										
11	Scuola secondaria	via Michelangelo Cianti	17 marzo 2021		13 maggio 2021					
12	Scuola primaria	via Nuova	17 marzo 2021		13 maggio 2021					
13	Scuola infanzia	via Tullio Sperandio	17 marzo 2021		13 maggio 2021					
Setteville										
14	Scuola primaria e infanzia	via Carlo Todini, 56	15 marzo 2021		17 maggio 2021					
15	Scuola secondaria	via Carlo Todini / p.zza Dante Alighieri	16 marzo 2021		18 maggio 2021					
Setteville Nord - Marco Simone										
16	Scuola primaria e infanzia	via Tito Livio	8 marzo 2021		14 maggio 2021					
-	Scuola primaria	via Appiano	-		-		-		-	
Villalba										
17	Scuola primaria e infanzia	via Palermo / p.zza Martiri delle foibe	6 marzo 2021		15 maggio 2021					
18	Scuola secondaria, primaria e infanzia	via Rieti	13 marzo 2021		22 maggio 2021					
19	Scuola secondaria	via Trento	20 marzo 2021		29 maggio 2021					
Villanova - La Botte										
20	Scuola secondaria, primaria e infanzia	vie, Quintino Sella / Marino Morelli	9 marzo 2021		19 maggio 2021					

21	Scuola primaria e infanzia	via Alessandro La Marmora	10 marzo 2021	20 maggio 2021
22	Scuola primaria	via Campolimpido	11 marzo 2021	21 maggio 2021
23	Scuola primaria	via Giuseppe Mazzini	12 marzo 2021	24 maggio 2021
24	Scuola secondaria	via Giuseppe Garibaldi	12 marzo 2021	24 maggio 2021
25	Scuola primaria e infanzia	via Colle Mitriano	11 marzo 2021	21 maggio 2021

In fase di RECUPERO: ovvero, intervento PARZIALE è previsto un secondo intervento; non eseguito il giorno prestabilito, appena possibile, verrà calendarizzata una data di RECUPERO.	
ANNULLATO/INCERTO: ovvero, a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio è stato annullato (data barrata), o è a rischio d'esecuzione.	
VERIFICA: ovvero, stato d'esecuzione discordante, ricezione verifica dell'avvenuto e corretto intervento.	
ESEGUITO: ovvero, l'intervento di manutenzione del verde, risulta correttamente eseguito nel giorno di calendario previsto.	