

**MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NELLE SCUOLE COMUNALI  
PROGRAMMA 2021: MARZO - MAGGIO**

**ATTENZIONE! Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera (con accordi diretti con i referenti scolastici); a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso; gli interventi non eseguiti saranno recuperati nella prima data utile in coda all'ultimo intervento di calendario.**

Aggiornato al 17/05/2021.

N	PLESSO SCOLASTICO E ISTITUTO	INDIRIZZO	1° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	2° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	3° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO	4° INTERVENTO	SUPPLEMENTO o RECUPERO
<b>Albuccione</b>										
1	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci"	via dell'Albuccione	5 marzo 2021		7 e 8 maggio 2021					
<b>Collefiorento</b>										
2	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci" (N.B. Contemporaneità con il taglio dell'area archeologica, sita dietro scuola, tra le vie Rosata e Girasoli).	via Rosata	4 marzo 2021		15 maggio 2021					
<b>Colleverde</b>										
3	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Bianco	18 marzo 2021		12 maggio 2021					
4	Scuola infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Gran Paradiso	18 marzo 2021		12 maggio 2021					
-	Scuola infanzia Comunale	via Monte Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Guidonia</b>										
5	Scuola primaria e infanzia "I.C. Leonardo da Vinci" (N.B. Contemporaneità con il taglio delle aiuole di via Adorno Camarotta)	via Giulio Dohuet, Adorno Camarotta e Baden Powell	1 marzo 2021		4 maggio 2021					
6	Scuola secondaria "I.C. Leonardo da Vinci"	via Baden Powell e Giulio Dohuet	2 marzo 2021		5 maggio 2021					
7	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani"	via Marco Aurelio	3 marzo 2021		13 maggio 2021	Recupero in data da individuarsi				
8	Scuola materna "I.C. Don Lorenzo Milani"	via Colleferro	2 marzo 2021		13 maggio 2021	Recupero in data da individuarsi				
9	Scuola primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani" + "Comunale Carlo Collodi"	via degli Spagnoli	3 marzo 2021		13 maggio 2021	Recupero in data da individuarsi				

10	Scuola materna "I.C. Leonardo da Vinci"	via Giuseppe Verdi	1 marzo 2021	4 maggio 2021	
<b>Montecelio</b>					
11	Scuola secondaria	via Michelangelo Cianti	17 marzo 2021	13 maggio 2021	
12	Scuola primaria	via Nuova	17 marzo 2021	13 maggio 2021	
13	Scuola infanzia	via Tullio Sperandio	17 marzo 2021	13 maggio 2021	
<b>Setteville</b>					
14	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Carlo Todini, 56	15 marzo 2021	<del>17 maggio 2021</del>	14 maggio 2021
15	Scuola secondaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Carlo Todini / p.zza Dante Alighieri	16 marzo 2021	18 maggio 2021	
<b>Setteville Nord - Marco Simone</b>					
16	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Tito Livio	8 marzo 2021	<del>14 maggio 2021</del>	17 maggio 2021
-	Scuola primaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Appiano	-	-	-
<b>Villalba</b>					
17	Scuola primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi" <b>(N.B. Contemporaneità con il taglio delle aiuole di pertinenza della biblioteca + dell'area archeologica, sita dietro scuola tra le vie John F. Kennedy e Palermo).</b>	via Palermo / p.zza Martiri delle foibe	6 marzo 2021	15 maggio 2021	RECUPERO di parzialità 22/05/2021
18	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi"	via Rieti	13 marzo 2021	22 maggio 2021	
19	Scuola secondaria "I.C. Alberto Manzi"	via Trento	20 marzo 2021	29 maggio 2021	
<b>Villanova - La Botte</b>					
20	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo"	vie, Quintino Sella / Marino Morelli	9 marzo 2021	19 maggio 2021	
21	Scuola primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo"	via Alessandro La Marmora	10 marzo 2021	20 maggio 2021	
22	Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII"	via Campolimpido	11 marzo 2021	21 maggio 2021	
23	Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII" + "I.C. Edoardo De Filippo"	via Giuseppe Mazzini	12 marzo 2021	24 maggio 2021	
24	Scuola secondaria "I.C. Giovanni XXIII"	via Giuseppe Garibaldi	12 marzo 2021	24 maggio 2021	
25	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giovanni XXIII"	via Colle Mitriano	11 marzo 2021	21 maggio 2021	

In fase di RECUPERO: ovvero, se il servizio è stato PARZIALE sarà previsto un secondo intervento; se non eseguito il giorno prestabilito, appena possibile, sarà calendarizzata una data di RECUPERO.		VERIFICA: ovvero, stato d'esecuzione discordante, in attesa della ricezione della verifica dell'avvenuto e corretto intervento.	
ANNULLATO/INCERTO: ovvero, a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio è stato annullato (data barrata), o è a rischio d'esecuzione.		ESEGUITO: ovvero, l'intervento di manutenzione del verde, risulta correttamente eseguito nel giorno di calendario previsto.	